



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS 12/2020

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Creche Pró Infância C

LOCAL: Rua Mogi das cruces, nº111, Vila Romana - Creche Pró Infância C

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP

DATA: 01/06/2020

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES			
				1º	2º	3º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.965,65	5,15%	9.965,65			9.965,65
2	ESQUADRIAS	33.348,08	17,23%	16.674,04	16.674,04		33.348,08
3	PAVIMENTAÇÃO	15.143,89	7,82%	7.571,94	7.571,94		15.143,89
4	COBERTURA	7.056,25	3,64%	7.056,25			7.056,25
5	PINTURA	38.185,36	19,73%		19.092,68	19.092,68	38.185,36
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	4.562,25	2,36%	4.562,25			4.562,25
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.754,80	2,97%	5.754,80			5.754,80
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.861,23	2,51%	4.861,23			4.861,23
9	LOUÇAS E METAIS	18.753,81	9,69%		9.376,91	9.376,91	18.753,81
10	BANCADAS	3.211,10	1,66%			3.211,10	3.211,10
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	15.103,48	7,80%	7.551,74	7.551,74		15.103,48
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	17.568,41	9,08%		8.784,20	8.784,20	17.568,41
13	SERVIÇOS DIVERSOS	4.248,18	2,19%			4.248,18	4.248,18
14	SERVIÇOS FINAIS	6.745,78	3,48%			6.745,78	6.745,78
15	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	5.873,91	3,03%	5.873,91			5.873,91
16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES	3.205,82	1,66%			3.205,82	3.205,82
	TOTAL	193.587,98	100,00%	69.871,80	69.051,52	54.664,66	193.587,98

Eng^a Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA: 5060460283