



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

ANEXO V – Cronograma físico-financeiro

OBRA: Reforma e Readequação da Cozinha Piloto
ENDEREÇO: Rua Ipiranga, 1060, Jardim São José
MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP DATA: Maio/2021

Área/m² 507,52

BASE: CDHU: Março/2021
SINAPI: Janeiro/2021

FDE: Janeiro/2021
MERCADO

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.251,93	0,79%	3.251,93										3.251,93	0,79%
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.045,22	2,69%	11.045,22										11.045,22	0,26%
3.0	PAREDES/DIVISÓRIAS	R\$ 17.044,54	4,15%		8.522,27	8.522,27								17.044,54	4,86%
4.0	REVESTIMENTO EM PAREDES	R\$ 12.294,36	3,00%		3.073,59	3.073,59								12.294,36	9,82%
5.0	REVESTIMENTO CERÂMICO E PEÇAS DE GRANITO	R\$ 78.091,05	19,03%			13.015,17	13.015,17	13.015,17	13.015,17	13.015,17	13.015,17	13.015,17		78.091,05	6,64%
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E ACESSÓRIOS	R\$ 55.841,56	13,61%				9.306,93	9.306,93	9.306,93	9.306,93	9.306,93	9.306,93		55.841,56	6,54%
7.0	PINTURA	R\$ 47.055,64	11,47%			11.763,91						11.763,91	11.763,91	47.055,64	3,65%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 41.659,15	10,15%		8.331,83	8.331,83	8.331,83				8.331,83	8.331,83		41.659,15	0,23%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 86.031,56	20,97%		17.206,31	17.206,31	17.206,31					17.206,31	17.206,31	86.031,56	13,55%
10.0	COBERTURA / ÁGUA PLUVIAL	R\$ 25.373,61	6,18%					8.457,87	8.457,87	8.457,87				25.373,61	4,56%
11.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 11.698,12	2,85%										11.698,12	11.698,12	10,09%
12.0	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES	R\$ 20.919,32	5,10%					6.973,11	6.973,11	6.973,11				20.919,32	4,48%
TOTAL GERAL QUINZENAL				14.297,15	37.134,00	48.897,91	50.933,83	40.826,67	37.753,08	37.753,08	42.417,84	59.624,15	40.668,34		
TOTAL GERAL MENSAL		R\$ 410.306,05	100,00%	51.431,16		99.831,74		78.579,75		80.170,92		100.292,49		410.306,05	100,00%
TOTAL GERAL								100,00%	410.306,05						
PROponente:		VALOR TESOUREO						100,00%	410.306,05						

Eng. Paulo César Félix Júnior
Engenheiro Civil
CREA 506.288.266-8