



Nº do CT	Proponente / Tomador	Empreendimento (nome/apelido)		
870785/2018	Prefeitura Municipal de Cruzeiro	Reforma do Mercado		
Programa/Modalidade/Ação				
Turismo/Contrato de Repasse				

Item	Discriminação	Valor R\$	EXECUTADO ATÉ AGOSTO 2021				set/21				out/21				nov/21				dez/21			
			No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
			Total	%	R\$	%	Total	%	R\$	%	Total	%	Acumulado	%	Total	%	Acumulado	%	Total	%	Acumulado	%
1	Mercado Municipal	436.960,12	236.030,27	54,02%	236.030,27	30,00%	25.116,23	5,75%	261.146,50	59,76%	25.116,23	5,75%	286.262,73	65,51%	25.116,23	5,75%	311.378,96	71,26%	25.116,23	5,75%	336.495,19	77,01%

Cruzeiro, 13 de setembro de 2021

Local/Data

Nº do CT	Proponente / Tomador
870785/2018	Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Programa/Modalidade/Ação	
Turismo/Contrato de Repasse	

Item	Discriminação	Valor R\$	jan/22				fev/22				mar/22				abr/22			
			No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
			Total	%	Acumulado	%	Total	%	Acumulado	%	Total	%	Acumulado	%	Total	%	Acumulado	%
1	Mercado Municipal	436.960,12	25.116,32	5,75%	361.611,51	82,76%	25.116,23	5,75%	386.727,74	88,50%	25.116,23	5,75%	411.843,97	94,25%	25.116,15	5,75%	436.960,12	100,00%

Cruzeiro, 13 de setembro de 2021

Local/Data

 PREFEITO MUNICIPAL
 Thales Gabriel Fonseca

 Arquiteta responsável
 CREA: CAU: A10162-1
 ART nº RRT: 8341394