



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907

CNPJ: 46.668.596/0001-01

convenios@cruzeiro.sp.gov.br

### ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP  
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:

DATA: 30/03/2022

Revitalização da Escada do Santo Cruzeiro e Reforma do Entorno (Escadaria da Paz)

Local: Rua dos Palmares - Praça João XXIII -Cruzeiro-SP

ITEM	SERVIÇOS/MÊS	BIM 1	BIM 2	BIM 3	BIM 4	BIM 5	BIM 6	Valor serviço	Participação %
		60	120	180	240	300	365		
1	PRELIMINARES	16,46%						12.817,22	3,44%
		12.817,22							
2	DEMOLIÇÕES-RETIRADAS	5,26%						19.576,85	5,26%
		19.576,85							
3	DRENAGEM-VALETA LATERAL DA ESCADA	1,73%	1,73%	1,73%				19.278,50	5,18%
		6.426,17	6.426,17	6.426,17					
4	PAISAGISMO-LATERAL DA ESCADA			1,29%	1,29%	1,29%		14.410,90	3,87%
				4.803,63	4.803,63	4.803,63			
5	PISO-ESPELHO DA ESCADA E PATAMARES-REVESTIMENTO				7,31%	7,31%	7,31%	81.629,52	21,94%
					27.209,84	27.209,84	27.209,84		
6	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA				16,46%	16,46%	16,46%	183.724,81	49,38%
					61.241,60	61.241,60	61.241,60		
7	GUARITA-REFORMA					1,76%	1,76%	13.124,78	3,53%
						6.562,39	6.562,39		
8	MONITORAMENTO DA ESCADA					3,64%	3,64%	27.121,48	7,29%
						13.560,74	13.560,74		
9	MERCADO-MONITORAMENTO						0,11%	408,90	0,11%
							408,90		
	Total Mensal (R\$)	38.820,24	6.426,17	11.229,80	93.255,08	113.378,21	108.983,47		
	Total Acumulado (R\$)	<b>38.820,24</b>	<b>45.246,41</b>	<b>56.476,21</b>	<b>149.731,28</b>	<b>263.109,49</b>	<b>372.092,96</b>		
	Percentual Mensal	10,43%	1,73%	3,02%	25,06%	30,47%	29,29%	372.092,96	100,00%
	Percentual Acumulado	10,43%	12,16%	15,18%	40,24%	70,71%	100,00%		
	<b>Total final com BDI (20,00%)</b>							<b>372.092,96</b>	

Cruzeiro 04 de abril de 2022

Nome do responsável técnico da prefeitura

Paulo César Félix Junior

CREA:506288266-8