



PLANO DE TRABALHO

Convênio: 01/2024

Período de vigência: 06 meses a partir da data de assinatura

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Razão Social da Instituição SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO

CNES: 2024691

CNPJ: 47.431.697/0001-19

Endereço: Av. Major Novaes, n715, Centro, Cruzeiro- SP

Prefeito Municipal: Thales Gabriel Fonseca

Secretária de Saúde: Dra. ANA INÊS COSTA DA SILVA

Diretor Clínico: Dra. Maria Beatriz Zeraik Chammas

Diretor Técnico: Dr. Felipe Guimarães Lobão

Enfermeira Responsável: Enfª Mariana Sameiro Pinto Barreto

Unidades vinculadas: Sim () Não (X)

É unidade mantida por outra instituição: Sim () Não (X)

II – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

A Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, único prestador hospitalar na microrregião, mantém contratualizado com o município serviços assistenciais ambulatoriais, hospitalares, de caráter eletivo e de urgência. Com capacidade física apropriada, a instituição filantrópica de mais de 100 anos, é de grande relevância na assistência em saúde na microrregião. Como a maioria das Santas Casas, enfrenta problemas de gestão e sub financiamento.

X



Desde o dia 01 de outubro de 2015, encontra-se sob intervenção municipal, por meio do Decreto 344/2015 e suas alterações. A Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro é ponto de atenção estratégico na urgência da região de saúde, em tempo oportuno, junto à unidade única hospitalar do município e primeira referência hospitalar e em urgência das cidades do Vale Histórico. A SCMC – Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, instituição privada sem fins lucrativos, tem, atualmente, 10.000 m² de área construída contando com 135 leitos para internação hospitalar. É primeira referência hospitalar em média complexidade para os municípios abaixo. O Pronto Socorro Municipal de Cruzeiro está lotado na unidade hospitalar, atualmente sob intervenção municipal. Municípios Referenciados - Bananal - Arapeí - São José do Barreiro - Areias - Queluz - Lavrinhas - Cruzeiro - Silveiras - Cachoeira Paulista.

Objeto: Custeio – Reforma e adequação do Pronto Socorro

Objetivo: Objetiva-se com a execução do presente objeto, por meio de convênio e termo de repasse específico, assegurar FASE 1 da Reforma e adequação no Pronto Socorro Municipal lotado na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, visando ampliar o acesso e a qualidade da assistência em saúde prestada para o município de Cruzeiro e microrregião.

Justificativa: O Hospital Santa Casa de Cruzeiro, sob intervenção municipal, trata-se de único prestador no município e atende a Cruzeiro e microrregião do Vale Histórico e Cachoeira Paulista, totalizando em média 165 mil habitantes que tem no hospital primeira referência hospitalar de urgência. O Serviço de Pronto Socorro Municipal, urgência e emergência está contratualizado com hospital e requer adequação de fluxos, ambiência e redimensionamento na assistência, que para tal, torna-se imprescindível aporte de investimentos e custeio que permitam a reforma predial, em diferentes fases, considerando que está se fará com cauteloso redirecionamento na assistência. Neste momento, justifica-se aplicação do presente recurso na pintura da unidade, conforme projeto já provisionado em diferentes fases. Desta forma, se faz necessário a reorientação de fluxos de entrada e saída, porta de entrada e adequação mínima de ambiência para realocar os serviços atualmente existentes de forma a liberar a



parte do imóvel que será adequada, em fases futuras Reforma do Pronto Socorro Municipal: FASE I: Pintura Externa/Adequação de ambiência mínima/Reorientação de Fluxos

Local: o recurso será repassado para aplicação na Reforma do Pronto Socorro Municipal - FASE I

Metas Quantitativas:

Assegurar serviço de urgência e emergência 24 horas, 07 dias semanais, ininterrupto, no Pronto Socorro Municipal, lotado na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro.

Ações para Alcance: Promover a fase 1 da reforma e adequação da estrutura física onde está lotado o Pronto Socorro Municipal, de acordo com cronograma de desembolso de recursos financeiros, que permita a realização da obra, sem causar danos à assistência, desta forma, dividindo o projeto em fases de execução.

Situação Atual: Pronto Socorro Municipal, lotado na Santa Casa de Cruzeiro, sob intervenção, apresenta estrutura física envelhecida e com necessidades de pintura, reparos e adequação de salas de atendimento, acesso, dimensionamento, dentre outros. Sem possibilidade de fechar o serviço durante a execução da obra. Desta forma, uma obra de reforma e adequação do serviço só poderá ser possível se executada em diferentes fases.

Situação Pretendida: Como a interrupção do serviço de urgência no Pronto Socorro Municipal não é algo possível, visto ser a única porta de urgência no município, o Projeto Reforma do Pronto Socorro Municipal foi projetado para ser executado em fases. Inicialmente a pintura, prioritariamente externa e de sala em acesso já adequado, assegurará a identificação visual e definição de portas de entrada e acesso, possibilitando a reorientação de fluxos que permitam assegurar a assistência durante toda a obra.



Indicador de Resultado: FASE I do Projeto Reforma do Pronto Socorro realizado: Pintura Externa

Metas Qualitativas:

Implantar Pesquisa de Satisfação

Ações para Alcance: Elaborar questionários com questões referentes a satisfação dos usuários que utilizam o Pronto Socorro Municipal.

Situação Atual: Atualmente não é aplicado Pesquisa de Satisfação.

Situação Pretendida: Implantar Pesquisa de Satisfação aos usuários do Pronto Socorro Municipal.

Indicador de Resultado: Pesquisa de Satisfação implantada

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	DURAÇÃO	DESCRIÇÃO
Contratação da Prestação de Serviços	30 DIAS	Contração da Empresa vencedora do Certame
Contração da Empresa vencedora do Certame	90 dias	Execução da reforma com pintura e adequação de portas de acesso no Pronto Socorro Municipal

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

NATUREZA	TIPO OBJETO	APLICAÇÃO	PROPONENTE	%	CONCEDENTE	%
Custeio	Prestação de Serviços - Reforma de Imóveis	Contratação da Prestação de Serviços de Reforma	0,00	0	200.000,00	100

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL
Santa Casa
CRUZEIRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Uma parcela em até trinta dias após assinatura do convênio.

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: 03/10/2024

JOÃO MARIO MARTINS DA SILVA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO
INTERVENTOR

☎ 12 3184-7000

🌐 SANTACASACRUZEIRO.COM.BR | 📱 @HOSPITALSANTACASACRUZEIRO

📍 AV. MAJOR NOVAES, 715 - CENTRO - CRUZEIRO/SP -12701-330

Um novo hospital para cuidar de você!

