

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**OBRA:** Execução de um reservatório metálico a ser instalado no Condomínio Serra Verde

**LOCAL:** Condomínio Serra Verde. Rua Gilson Duque Costa, s/n°

**MUNICIPIO:** Cruzeiro/SP

**DATA:** 16/05/2025

**REGIME DE EMPREITADA GLOBAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra
1	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO	R\$ 419.416,67	100,00%	125.825,00	125.825,00	167.766,67	419.416,67	100,00%
TOTAL GERAL MENSAL		R\$ 419.416,67	100,00%	125.825,00	125.825,00	167.766,67	419.416,67	100,00%

Cruzeiro, 16 de maio de 2025.

\_\_\_\_\_  
Lucas Emanuel Poiares Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5070784375