PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2020

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

OBRA: Recapeamento Asfáltico

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
outubro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	**1a. ETAPA**		**2a. ETAPA**		**3a. ETAPA**		
			PERÍODO: 60 dias		**PERÍODO: 660 dias**		**PERÍODO: 0 dias**		**TOTAL**
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a expedição da OS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 630 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Recapeamento Asfáltico**	**M2**	**764,00**		3.056,00				**3.820,00**
		R$	**60.000,00**		322.857,46				**382.857,46**
RECURSOS ESTADUAIS			**60.000,00**		**240.000,00**				**300.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS					**82.857,46**				**82.857,46**
T O T A L			**60.000,00**		**322.857,46**				**382.857,46**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA 5060460283

18/out/19