ANEXO V – Cronograma físico-financeiro - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intertravados de 16 faces

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
setembro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 60 dias		**PERÍODO: 660 dias**		**PERÍODO: 0 dias**		**TOTAL**
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a expedição da OS	PRAZO DE EXECUÇÃO: **30** dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 630 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Pavimentação em blocos de concreto intertravados de 16 faces**	**M2**	**448,60**		1.794,40				**2.243,00**
		R$	**40.000,00**		197.413,53				**237.413,53**
RECURSOS ESTADUAIS			**40.000,00**		**160.000,00**				**200.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS					**37.413,53**				**37.413,53**
T O T A L			**40.000,00**		**197.413,53**				**237.413,53**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA 5060460283

18/set/19