CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

OBRA: INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
fevereiro-20

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a execução **da etapa.**	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Pavimentação em bloco de concreto intertravado 16 faces	M²	1.179,00						1.179,00
		R$	164.779,60						164.779,60
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00						100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			64.779,60						64.779,60
TOTAL			164.779,60						164.779,60

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo
CREA 5060460283

13/fev/20