## ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

**MUNICÍPIO**
**Cruzeiro-SP**

**OBRA: SISTEMA DE LAZER**

**PRAZO PROPOSTO**
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**
agosto-21

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | | 2a. ETAPA | | 3a. ETAPA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PERÍODO: 720 dias** | | **PERÍODO: 0 dias** | | **PERÍODO: 0 dias** | | **TOTAL** |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a execução **da etapa.** | PRAZO DE EXECUÇÃO: **690** dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | |
| 1 | **Reforma do Campo de Futebol da Vila Batista** | **unid** | **1,00** | | | | | | **1,00** |
| | | **R$** | **482.829,13** | | | | | | **482.829,13** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ESTADUAIS** | | | **300.000,00** | | | | | | **300.000,00** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS** | | | **182.829,13** | | | | | | **182.829,13** |
| **T O T A L** | | | **482.829,13** | | | | | | **482.829,13** |

ASSINATURA: _____

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº. Paulo Cézar Félix Júnior**

**CREA: 506288266-8**

12/ago/21