ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

OBRA: INFRAESTRUTURA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
agosto-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 720 dias		**PERÍODO: 0 dias**		**PERÍODO: 0 dias**		**TOTAL**
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a execução **da etapa.**	PRAZO DE EXECUÇÃO: **690** dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Calçada em concreto e em blocos retangulares**	**M²**	**2.208,72**						**2.208,72**
		R$	**145.369,20**						**145.369,20**
RECURSOS ESTADUAIS			**100.000,00**						**100.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**45.369,20**						**45.369,20**
T O T A L			**145.369,20**						**145.369,20**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA: 506046028-3

11/ago/21