PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

ANEXO V – Cronograma físico-financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intertravados de 16 faces

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
outubro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 60 dias		**PERÍODO: 660 dias**		**PERÍODO: 0 dias**		**TOTAL**
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a expedição da OS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 630 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Pavimentação em blocos de concreto intertravados - 16 faces**	**M2**	**656,10**		2.624,42				**3.280,52**
		R$	**80.000,00**		371.102,22				**451.102,22**
RECURSOS ESTADUAIS			**80.000,00**		**320.000,00**				**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS					**51.102,22**				**51.102,22**
T O T A L			**80.000,00**		**371.102,22**				**451.102,22**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA 5060460283

18/out/19