PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

GABINETE DO EXECUTIVO

Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907
CNPJ: 46.668.596/0001-01
E-mail: gabinete@cruzeiro.sp.gov.br
Telefone: (12) 3141-1100

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADETUR

OBJETO:
Melhoria da Infraestrutura Turística do Santo Cruzeiro(1ª etapa)

DATA: 30/10/2019
Local: R. Ver. Severino Virgilio da Silva-Praça João XXIII - Bairro Jd. América-Cruzeiro-SP

ITEM	SERVIÇOS/MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Valor serviço	Participação %
		1 30	60	90	120	150	180		
1	PRELIMINARES	71,56%						4.421,03	1,23%
		4.421,03							
2	DEMOLIÇÕES-RETIRADAS	3,23%						11.669,03	3,23%
		11.669,03							
3	GUARDA CORPO-MIRANTE	4,75%	4,75%	4,75%				51.373,00	14,24%
		17.124,33	17.124,33	17.124,33					
4	PAISAGISMO E CANTEIROS			0,84%	0,84%	0,84%		9.099,47	2,52%
				3.033,16	3.033,16	3.033,16			
5	PISO-CALÇADA E PRAÇA				2,41%	2,41%	2,41%	26.042,19	7,22%
					8.680,73	8.680,73	8.680,73		
6	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA				0,72			258.158,43	71,56%
					258.158,43				
	Total Mensal (R$)	33.214,39	17.124,33	20.157,49	11.713,89	11.713,89		360.763,15	100,00%
	Total Acumulado (R$)	**33.214,39**	**50.338,73**	**70.496,22**	**82.210,10**	**93.923,99**	**93.923,99**		
	Percentual Mensal	9,21%	4,75%	5,59%	3,25%	3,25%	0,00%		
	Percentual Acumulado	9,21%	13,95%	19,54%	22,79%	26,03%	26,03%		
Total final com BDI (25,14%)								**395.626,63**	

Cruzeiro, 30 de janeiro de 2020

Nome do responsável técnico da prefeitura
Sueli Aparecida de Moraes
CAU A 10162-1
RRT: 8929581, 8948186, 8948245