PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

TOMADA DE PREÇOS 008/2019

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO
Cruzeiro-SP

OBRA: INFRAESTRUTURA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
julho-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a execução **da etapa.**	PRAZO DE EXECUÇÃO: **690** dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **0** dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Pavimentação em blocos de concreto**	**M2**	**844,80**						**844,80**
		R$	**112.016,52**						**112.016,52**
RECURSOS ESTADUAIS			**108.000,00**						**108.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**4.016,52**						**4.016,52**
T O T A L			**112.016,52**						**112.016,52**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA 5060460283

01/jul/19