
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO

OBRA: Recapeamento Asfáltico PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO:  data da assinatura do convênio outubro-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da OS

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

30 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a 

aprovação da prest.contas 

da parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

630 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 0 dias após a aprovação 

da prest.contas da parcela 

anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

0 dias

1 Recapeamento Asfáltico M2 3.820,00

  R$ 382.857,46

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 82.857,46

T O T A L 382.857,46

ASSINATURA: ____________________________________

  RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA 5060460283  18/out/19

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

PERÍODO: 0 dias

764,00 3.056,00

60.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

322.857,4660.000,00

PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 660 dias

240.000,00

82.857,46

322.857,4660.000,00

MUNICÍPIO

Cruzeiro-SP


