
Obra: 

Local:

Município:

Estado: 

30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.632,14

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 11.717,80 R$ 35.153,39 R$ 0,00 R$ 0,00

25,00% 75,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 34.965,47 R$ 34.965,47 R$ 0,00

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.545,04 R$ 15.848,35

0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

R$ 71.991,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 83.708,94 R$ 70.118,86 R$ 82.510,51 R$ 83.480,49

26,17% 21,92% 25,80% 26,10%

R$ 83.708,94 R$ 153.827,80 R$ 236.338,32 R$ 319.818,80

26,17% 48,10% 73,90% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Engº Paulo Cézar Félix Júnior

Obra Civil de Reforma de UBS 

UBS'S ZONA RURAL

Cruzeiro

São Paulo

TOTAL

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

TOTAL MENSAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)

R$ 46.871,19

19,82%

21,87%

CREA: 506288266-8

ITEM SERVIÇO  TOTAL DO SERVIÇO %

5. UNIDADE VÁRZEA ALEGRE R$ 71.991,14

4. UNIDADE PASSA VINTE

5 22,51%

1.UNIDADE BREJETUBA

2. UNIDADE EMBAU MIRIM

4

1

R$ 63.393,39

R$ 67.632,14

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

2

3 R$ 69.930,95

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3. UNIDADE ENTRE RIOS

PERÍODO

R$ 319.818,80

DATA: 18/08/2020

14,66%

21,15%


