
VALOR TOTAL

(R$) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.561,70 0,06% 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 456,17 4.561,70

2 GUIAS E SARJETA 871.980,12 10,63% 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 72.665,01 871.980,12

3
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
DE CONCRETO

3.212.064,00 39,14% 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 267.672,00 3.212.064,00

4
FORNECIMENTO DE BLOCOS 
DE CONCRETO

4.117.230,00 50,17% 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 343.102,50 4.117.230,00

8.205.835,83 100,00% 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.895,68 683.439,51 683.439,51 8.205.835,83 TOTAL

Engº Paulo Cézar Félix Junior

 CREA 5062882668 

OBRA: Fornecimento e Pavimentação em Blocos de Concreto em Diversas Ruas do 
Município

LOCAL: Diversas Ruas do Município

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP                                                                                                                                   DATA: 03/05/2022

ITEM ESPECIFICAÇÃO %
MESES

TOTAL

Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


