
33,90 m²

133,20 m²

167,10 m²

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.953,72 12,32% 23.953,72 23.953,72 

2.0  INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA R$ 120.726,65 62,09% 12.072,66 24.145,33 24.145,33 24.145,33 12.072,66 12.072,66 12.072,66 120.726,65 

3.0 PAREDES R$ 11.504,52 5,92% 2.300,90 2.300,90 2.300,90 2.300,90 2.300,90 11.504,52 

4.0 SERVIÇOS DE ATERRO / DRENAGEM R$ 34.111,34 17,54% 8.527,83 8.527,83 8.527,83 8.527,83 34.111,34 

5.0
SERVIÇOS EXTERNOS E 

COMPLEMENTARES
R$ 4.130,89 2,12% 2.065,44 2.065,44 4.130,89 

36.026,39 24.145,33 26.446,23 26.446,23 22.901,40 22.901,40 24.966,85 10.593,28 

R$ 194.427,11 100,00%

_______________________________________________________________________

Engº. Civil Paulo Cézar Félix Junior

CREA-SP nº 5062882668

Secretário de Obras e Serviços Públicos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO  
 Estado de São Paulo 

TOTAL GERAL QUINZENAL

TOTAL GERAL MENSAL R$ 194.427,11

TOTAL GERAL

LOCAL: Rua Maria Antunes Gonçalves, n º 81 - Vila Biondi

60.171,72 52.892,47 

MUNICIPIO: Cruzeiro/SP                   DATA: 08/08/2022

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

Mês 1 Mês 4Mês 2 Mês 3

OBRA: Execução de Muro de Arrimo - Escola Municipal José Ribeiro da Silva Área/m²

45.802,81 

TOTAL

35.560,12 

 - PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO SINAPI (REF. 07/2022), BDI = 20%

 - PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU (REF. 05/2022), BDI = 20%

Valor do Item (R$)

        REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

 - PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO FDE (REF. 04/2022), BDI = 23%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL %


