



RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS

Contrato de repasse nº 0213908-60

Data: 15/04/2019

Fontes Serviços Propostos: Fontes Serviços Propostos: SINAPI/SP 11/2018; CPOS 174; ORSE 12/2018 - BDI 25% ou 20%

TOMADA DE PREÇOS 005/2019

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	PÁTIO E VIA PERMANENTE	R\$ 598.561,30	R\$ 5.549,38	R\$ 143.925,99	R\$ 141.461,29	R\$ 145.155,89	R\$ 162.468,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 598.561,30
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.783,36	R\$ 3.783,36												R\$ 3.783,36
2	Demolições	R\$ 1.766,02	R\$ 1.766,02												R\$ 1.766,02
3	Alvenarias	R\$ 3.042,57		R\$ 3.042,57											R\$ 3.042,57
4	Execução de Via Permanente	R\$ 67.599,99		R\$ 33.800,00	R\$ 33.800,00										R\$ 67.599,99
5	Calçamento	R\$ 298.910,63		R\$ 104.618,72	R\$ 104.618,72	R\$ 89.673,19									R\$ 298.910,63
6	Entrada de Energia	R\$ 2.587,76		R\$ 2.587,76											R\$ 2.587,76
7	Entrada de Telefonia	R\$ 2.919,51		R\$ 2.919,51											R\$ 2.919,51
8	Elétrica e Iluminação	R\$ 163.413,75			R\$ 49.024,13	R\$ 114.389,63									R\$ 163.413,75
9	Paisagismo	R\$ 35.684,92				R\$ 35.684,92									R\$ 35.684,92
10	Combate e Prevenção a Incêndio	R\$ 6.458,58				R\$ 6.458,58									R\$ 6.458,58
11	Complementos	R\$ 12.394,21					R\$ 12.394,21								R\$ 12.394,21
2	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL	R\$ 1.446.993,70	R\$ 38.236,35	R\$ 169.276,87	R\$ 156.712,85	R\$ 157.748,00	R\$ 162.621,51	R\$ 154.870,21	R\$ 149.996,70	R\$ 138.157,25	R\$ 138.157,25	R\$ 70.066,98	R\$ 94.908,48	R\$ 16.241,27	R\$ 1.446.993,70
1	Serviços Preliminares	R\$ 23.968,94	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 1.997,41	R\$ 23.968,94
2	Demolições	R\$ 20.140,92	R\$ 20.140,92												R\$ 20.140,92
3	Cobertura	R\$ 244.770,20		R\$ 40.795,03	R\$ 40.795,03	R\$ 40.795,03	R\$ 40.795,03	R\$ 40.795,03	R\$ 40.795,03						R\$ 244.770,20
4	Forro de Madeira	R\$ 45.605,37								R\$ 22.802,69	R\$ 22.802,69				R\$ 45.605,37
5	Alvenarias, Tratamento de Trincas, Restauração de Elementos	R\$ 73.672,50		R\$ 12.278,75	R\$ 12.278,75	R\$ 12.278,75	R\$ 12.278,75	R\$ 12.278,75	R\$ 12.278,75						R\$ 73.672,50
6	Telefonia	R\$ 6.524,39											R\$ 6.524,39		R\$ 6.524,39
7	Instalações Elétricas	R\$ 183.804,50								R\$ 45.951,13	R\$ 45.951,13	R\$ 45.951,13	R\$ 45.951,13		R\$ 183.804,50
8	SPDA	R\$ 18.317,11											R\$ 18.317,11		R\$ 18.317,11
9	Instalações Hidráulicas	R\$ 25.128,04	R\$ 12.564,02	R\$ 12.564,02											R\$ 25.128,04
10	Aparelhos e Metais	R\$ 40.296,89		R\$ 6.716,15	R\$ 6.716,15	R\$ 6.716,15	R\$ 6.716,15					R\$ 6.716,15	R\$ 6.716,15		R\$ 40.296,89
11	Impermeabilização	R\$ 2.070,30			R\$ 1.035,15	R\$ 1.035,15									R\$ 2.070,30
12	Revestimentos de Parede	R\$ 9.747,02			R\$ 4.873,51	R\$ 4.873,51		R\$ 4.873,51							R\$ 9.747,02
13	Pisos	R\$ 182.986,52		R\$ 30.497,75	R\$ 30.497,75	R\$ 30.497,75	R\$ 30.497,75	R\$ 30.497,75	R\$ 30.497,75						R\$ 182.986,52
14	Esquadrias e Serviços Especiais em Madeira	R\$ 365.362,50		R\$ 60.893,75	R\$ 60.893,75	R\$ 60.893,75	R\$ 60.893,75	R\$ 60.893,75	R\$ 60.893,75						R\$ 365.362,50
15	Pinturas	R\$ 47.473,18								R\$ 11.868,30	R\$ 11.868,30	R\$ 11.868,30	R\$ 11.868,30		R\$ 47.473,18
16	Elevador	R\$ 104.007,46								R\$ 52.003,73	R\$ 52.003,73				R\$ 104.007,46
17	Combate e Prevenção a Incêndio	R\$ 2.814,35												R\$ 2.814,35	R\$ 2.814,35
18	Exaustão	R\$ 1.485,45												R\$ 1.485,45	R\$ 1.485,45
19	Limpeza	R\$ 6.410,06												R\$ 6.410,06	R\$ 6.410,06
20	Serviços Especiais	R\$ 42.408,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 42.408,00
3	OFICINA PRIMITIVA	R\$ 324.832,27	R\$ 22.610,44	R\$ 15.069,18	R\$ 15.069,18	R\$ 15.069,18	R\$ 15.069,18	R\$ 15.069,18	R\$ 15.069,18	R\$ 62.766,50	R\$ 62.766,50	R\$ 25.043,61	R\$ 28.932,28	R\$ 32.297,87	R\$ 324.832,27
1	Serviços Preliminares	R\$ 8.440,82	R\$ 8.440,82												R\$ 8.440,82
2	Demolições	R\$ 8.127,71	R\$ 8.127,71												R\$ 8.127,71
4	Alvenarias, Tratamento de Trincas, Restauração de Elementos	R\$ 41.443,50		R\$ 6.907,25	R\$ 6.907,25	R\$ 6.907,25	R\$ 6.907,25	R\$ 6.907,25	R\$ 6.907,25						R\$ 41.443,50
5	Restauração de Cobertura	R\$ 40.057,09		R\$ 6.676,18	R\$ 6.676,18	R\$ 6.676,18	R\$ 6.676,18	R\$ 6.676,18	R\$ 6.676,18						R\$ 40.057,09
6	Instalações Elétricas	R\$ 65.182,50								R\$ 16.295,63	R\$ 16.295,63	R\$ 16.295,63	R\$ 16.295,63		R\$ 65.182,50
7	SPDA	R\$ 11.150,90											R\$ 11.150,90		R\$ 11.150,90
8	Instalações hidráulicas	R\$ 4.556,16	R\$ 4.556,16												R\$ 4.556,16
9	Pisos	R\$ 11.010,24								R\$ 5.505,12	R\$ 5.505,12				R\$ 11.010,24
10	Esquadrias e Serviços Especiais em Madeira	R\$ 78.960,00								R\$ 39.480,00	R\$ 39.480,00				R\$ 78.960,00
11	Pinturas	R\$ 7.262,23										R\$ 7.262,23			R\$ 7.262,23
13	Combate e Prevenção a Incêndio	R\$ 1.206,15												R\$ 1.206,15	R\$ 1.206,15
14	Complementos	R\$ 26.342,33												R\$ 26.342,33	R\$ 26.342,33
15	Limpeza Final da Obra	R\$ 3.263,64												R\$ 3.263,64	R\$ 3.263,64
16	Serviços especiais	R\$ 17.829,00	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 1.485,75	R\$ 17.829,00
4	ROTUNDA	R\$ 76.002,32	R\$ -	R\$ 19.000,58	R\$ 19.000,58	R\$ 19.000,58	R\$ 19.000,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.002,32
1	Esquadrias, ferragens e vidros	R\$ 50.437,30		R\$ 12.609,33	R\$ 12.609,33	R\$ 12.609,33	R\$ 12.609,33								R\$ 50.437,30
2	Instalações Elétricas	R\$ 25.565,02		R\$ 6.391,26	R\$ 6.391,26	R\$ 6.391,26	R\$ 6.391,26								R\$ 25.565,02
TOTAL	R\$ 2.446.389,59	R\$ 66.396,17	R\$ 347.272,61	R\$ 332.243,89	R\$ 336.973,65	R\$ 359.160,02	R\$ 169.939,39	R\$ 165.065,88	R\$ 200.923,74	R\$ 200.923,74	R\$ 95.110,59	R\$ 123.840,76	R\$ 48.539,14	R\$ -	R\$ 2.446.389,59
REPASSE	R\$ 2.179.759,22	R\$ 59.159,70	R\$ 309.423,60	R\$ 296.032,85	R\$ 300.247,12	R\$ 320.015,41	R\$ 151.417,81	R\$ 147.075,46	R\$ 179.025,20	R\$ 179.025,20	R\$ 84.744,55	R\$ 110.343,43	R\$ 43.248,89	R\$ -	R\$ 2.179.759,22
CONTRAPARTIDA	R\$ 266.630,37	R\$ 7.236,47	R\$ 37.849,01	R\$ 36.211,04	R\$ 36.726,53	R\$ 39.144,61	R\$ 18.521,58	R\$ 17.990,42	R\$ 21.898,54	R\$ 21.898,54	R\$ 10.366,04	R\$ 13.497,32	R\$ 5.290,25	R\$ -	R\$ 266.630,37