



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS			
Contrato de repasse nº 0213908-60			
Data: 25/01/2019			
Fontes Serviços Propostos: Fontes Serviços Propostos: SINAPI/SP 11/2018; CPOS 174; ORSE 12/2018 - BDI 25% ou 20%			
CRONOGRAMA DE AÇÕES			
TOMADA DE PREÇOS 005/2019			
	DIAS		
RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS	790	1-abr-18	30-mai-20
APROVAÇÃO CONDEPHAAT	136	1-abr-18	15-ago-18
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA LICITAÇÃO	117	15-ago-18	10-dez-18
PROJETOS COMPLEMENTARES	76	15-ago-18	30-out-18
APROVAÇÃO BOMBEIROS	46	30-set-18	15-nov-18
AVALIAÇÃO INICIAL CEF	15	15-nov-18	30-nov-18
REVISÃO PLANILHAS E MEMORIAIS	10	30-nov-18	10-dez-18
ENTREGA FINAL PARA APROVAÇÃO CEF	0	10-dez-18	10-dez-18
APROVAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	10-dez-18	30-jan-19
LICITAÇÃO PUBLICA DAS OBRAS	88	1-fev-19	30-abr-19
OBRAS CONTRATO EXISTENTE	395	1-mai-19	30-mai-20
RELATÓRIO INICIAIS DE RESTAURO E FICHAS DE DADOS	60	1-mai-19	30-jun-19
PÁTIO E VIA PERMANENTE	90	1-jun-19	30-ago-19
ROTUNDA	90	1-jun-19	30-ago-19
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL	319	1-jul-19	15-mai-20
OFICINA PRIMITIVA	319	1-jul-19	15-mai-20
RELATÓRIO FINAL DE RESTAURO	29	1-mai-20	30-mai-20
OBRAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	349	1-jun-19	15-mai-20
ROTUNDA	90	1-jun-19	30-ago-19
PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO	90	1-jun-19	30-ago-19
OFICINA PRIMITIVA	319	1-jul-19	15-mai-20
ESTAÇÃO RUFINO DE ALMEIDA	135	1-jan-20	15-mai-20