



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: Reforma e Readequação do Edifício do INSS (Área do Poupa Tempo)

ENDEREÇO: Rua Dr. Othon Barcellos, 101 - Vila Paulista

Área [m²]

365,13

MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP

DATA: Agosto/2021

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1		Mês 2		% TOTAL
		Q1	Q2	Q1	Q2	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100%
3.0	PAREDES / REVESTIMENTO EM PAREDES		50%	50%		100%
4.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E ACESSÓRIOS	10%	30%	50%	10%	100%
5.0	PINTURA	25%	40%	25%	10%	100%
6.0	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			50%	50%	100%
7.0	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES				100%	100%
TOTAL GERAL QUINZENAL		23%	20%	29%	28%	100%

Wellington Henrique de Freitas Silva

Wellington Henrique de Freitas Silva
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070845875
Secretaria de Obras S. Públicos