



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
GABINETE DO EXECUTIVO

Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907

CNPJ: 46.668.596/0001-01

E-mail: gabinete@cruzeiro.sp.gov.br

convenios@cruzeiro.sp.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADETUR-MIT2021

OBJETO:

Revitalização do Belvedere da Santa

DATA: 11/10/2021

Local: Rodovia SP-52 entre os Km236 e Km 237-Cruzeiro-SP

ITEM	SERVIÇOS/MÊS	BIM 1	BIM 2	BIM 3	BIM 4	BIM 5	BIM 6	Valor serviço	Participação %
		60	120	180	240	300	365		
1	PRELIMINARES	20,84%						32.794,16	9,57%
		32.794,16							
2	DEMOLIÇÕES-RETIRADAS	2,29%						7.846,28	2,29%
		7.846,28							
3	EQUIPAMENTOS-ITENS ACESSIBILIDADE	1,06%	1,06%	1,06%				10.928,13	3,19%
		3.642,71	3.642,71	3.642,71					
4	PAISAGISMO-FLOREIRA E CANTEIRO			2,44%	2,44%	2,44%		25.124,34	7,33%
				8.374,78	8.374,78	8.374,78			
5	PISO-CALÇADA E PÁTIO DO MIRANTE-REVESTIMENTO				5,03%	5,03%	5,03%	51.734,68	15,10%
					17.244,89	17.244,89	17.244,89		
6	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA				20,84%	20,84%	20,84%	214.248,26	62,52%
					71.416,09	71.416,09	71.416,09		
Total Mensal (R\$)		44.283,15	3.642,71	12.017,49	97.035,76	97.035,76	88.660,98	342.675,85	100,00%
Total Acumulado (R\$)		44.283,15	47.925,86	59.943,35	156.979,11	254.014,87	342.675,85		
Percentual Mensal		12,92%	1,06%	3,51%	28,32%	28,32%	25,87%		
Percentual Acumulado		12,92%	13,99%	17,49%	45,81%	74,13%	100,00%		
Total final com BDI (27,51%)								382.267,00	

Cruzeiro 30 de novembro de 2021

Nome do responsável técnico da prefeitura

Arq e Urb.Sueli Aparecida de Moraes

CAU A 10162-1

RRT:11305295 - 11305309