

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO****GABINETE DO EXECUTIVO**

Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907

CNPJ: 46.668.596/0001-01

E-mail: gabinete@cruzeiro.sp.gov.br

convenios@cruzeiro.sp.gov.br

**ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO****GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DE TURISMO****Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADETUR-MIT2021**

OBJETO:

Sinalização Turística de Cruzeiro-SP

DATA:01/12/2021

Local: Centro Urbano do município de Cruzeiro

ITEM	SERVIÇOS/MÊS	BIM 1	BIM 2	BIM 3	BIM 4	BIM 5	BIM 6	Valor serviço	Participação %
		60	120	180	240	300	365		
1	PRELIMINARES	1,19%						21.698,64	9,39%
		21.698,64							
2	Sinalização, para pedestres, indicativa de direção de atrativos turísticos (01 poste) PLACA C2	1,19%						2.749,35	1,19%
		2.749,35							
3	Sinalização, para pedestres, interpretativa e de identificação de atrativo turístico (15 placas anã):	0,00%	1,27%	1,27%				8.776,02	3,80%
		2.925,34	2.925,34	2.925,34					
4	Sinalização vertical turística, para motoristas, indicativa de direção, (15 placas sobre 15 colunas duplas)+Mapa Turístico			8,80%	8,80%	8,80%		60.961,07	26,39%
				20.320,36	20.320,36	20.320,36			
5	Sinalização visual				19,74%	6,58%	6,58%	136.800,00	59,22%
					45.600,00	15.200,00	15.200,00		
Total Mensal (R\$)		27.373,33	2.925,34	23.245,70	65.920,36	35.520,36		230.985,08	100,00%
Total Acumulado (R\$)		<b>27.373,33</b>	<b>30.298,67</b>	<b>53.544,37</b>	<b>119.464,72</b>	<b>154.985,08</b>	<b>154.985,08</b>		
Percentual Mensal		11,85%	1,27%	10,06%	28,54%	15,38%	0,00%		
Percentual Acumulado		11,85%	13,12%	23,18%	51,72%	67,10%	67,10%		
<b>Total final com BDI (27,51%)</b>								<b>256.895,00</b>	

Cruzeiro 08 de dezembro de 2021

Nome do responsável técnico da prefeitura

Arq e Urb.Sueli Aparecida de Moraes

CAU A 10162-1

RRT: 11441584 - 11441516