



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - ESTADO DE SÃO PAULO

SEDU

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural
CRUZEIRO - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Rua Dr. Celestino, Nº 1620 - 2º Pavimento, Vila Canevari - CEP 12.720-260
Telefone: (12) 3143-1613

ANEXO V - Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Parque Linear Região Leste - Etapa 01
LOCAL: Av. João Novaes Sobrinho, Cruzeiro /SP
PROP.: Prefeitura Municipal de Cruzeiro /SP

Item	Discriminação dos Serviços	Vi. Obras/	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09	%	MÊS 10	%	TOTAL (%)
1	Container	R\$ 10.587,46			R\$ 1.764,93	16,67%	R\$ 1.764,93	16,67%	R\$ 1.764,93	16,67%	R\$ 1.764,93	16,67%	R\$ 1.763,87	16,66%	R\$ 1.763,87	16,66%							100,00%
2	Placa de Obra	R\$ 1.478,59	R\$ 1.478,59	100,00%																			100,00%
3	Posto de Guarda Municipal - 54,46m²	R\$ 115.339,79			R\$ 17.300,97	15,00%	R\$ 34.601,94	30,00%	R\$ 17.300,97	15,00%	R\$ 17.300,97	15,00%	R\$ 17.300,97	15,00%	R\$ 11.533,98	10,00%							100,00%
4	Iluminação	R\$ 259.254,44	R\$ 25.925,44	10,00%	R\$ 51.850,89	20,00%	R\$ 64.813,61	25,00%	R\$ 64.813,61	25,00%	R\$ 51.850,89	20,00%											100,00%
5	Pavimentação em Bloco Intertravado	R\$ 312.227,65			R\$ 15.611,38	5,00%	R\$ 31.222,77	10,00%	R\$ 31.222,77	10,00%	R\$ 31.222,77	10,00%	R\$ 31.222,77	10,00%	R\$ 31.222,77	10,00%	R\$ 46.834,15	15,00%	R\$ 46.834,15	15,00%	R\$ 46.834,15	15,00%	100,00%
6	Mobiliário Gleba 01	R\$ 12.130,24													R\$ 12.130,24	100,00%							100,00%
7	Mobiliário Gleba 02	R\$ 21.722,90															R\$ 21.722,90	100,00%					100,00%
8	Mobiliário Gleba 03	R\$ 16.700,47																	R\$ 16.700,47	100,00%			100,00%
9	Mobiliário Gleba 04	R\$ 17.078,04																			R\$ 17.078,04	100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 766.519,58	R\$ 27.404,03	3,58	R\$ 86.528,17	11,29	R\$ 132.403,24	17,27	R\$ 115.102,27	15,02	R\$ 102.139,55	13,33	R\$ 50.287,60	6,56	R\$ 56.650,85	7,39	R\$ 68.557,05	8,94	R\$ 63.534,62	8,29	R\$ 63.912,19	8,33	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 766.519,58	R\$ 27.404,03	3,58	R\$ 113.932,20	14,87	R\$ 246.335,44	32,14	R\$ 361.437,72	47,16	R\$ 463.577,27	60,49	R\$ 513.864,87	67,05	R\$ 570.515,73	74,44	R\$ 639.072,78	83,38	R\$ 702.607,39	91,67	R\$ 766.519,58	100,00	

Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal de Cruzeiro

Mário Roberto Notharngeli
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural