



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO  
Estado de São Paulo

**ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

OBRA: Execução de Abrigo de Gás nas Escolas Municipais de Cruzeiro  
LOCAL: Escolas Municipais de Cruzeiro  
MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP Data: 08/2022

BASE: CDHU: 186 SEM DESONERAÇÃO

**REGIME DE EMPREITADA GLOBAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	E.M. José Ribeiro da Silva	R\$ 8.364,66	8,16%	8.364,66						8.364,66	8,16%
2	E.M. Dalila Filgueiras Pinto	R\$ 8.025,61	7,83%	8.025,61						8.025,61	7,83%
3	E.M. Prof. Itamar Gil Moeler	R\$ 8.041,26	7,85%		8.041,26					8.041,26	7,85%
4	E.M. Luciene Gloria Andrade Nascimento	R\$ 7.596,17	7,41%		7.596,17					7.596,17	7,41%
5	E.M. Prof. Joaquim Rebouças de C. Netto	R\$ 5.187,59	5,06%		5.187,59					5.187,59	5,06%
6	E.M. Lions	R\$ 7.024,15	6,85%			7.024,15				7.024,15	6,85%
7	E.M. Padre Maurílio Barbosa Tomanik	R\$ 7.298,86	7,12%			7.298,86				7.298,86	7,12%
8	E.M. Prof. Maria Leonor Costa	R\$ 8.561,12	8,35%				8.561,12			8.561,12	8,35%
9	E.M. Santa Luzia	R\$ 11.294,30	11,02%				11.294,30			11.294,30	11,02%
10	E.M. Prof. Joaquim de Paula Guimarães	R\$ 7.846,54	7,66%					7.846,54		7.846,54	7,66%
11	E.M Prof. Ita Fortes	R\$ 7.304,08	7,13%					7.304,08		7.304,08	7,13%
12	E.M. Olga Ramos Ferreira	R\$ 6.697,28	6,53%						6.697,28	6.697,28	6,53%
13	E.M. Prof. Maria Geraldina R. Gosling	R\$ 9.258,32	9,03%						9.258,32	9.258,32	9,03%
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>		<b>R\$ 102.499,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.390,27</b>	<b>20.825,02</b>	<b>14.323,01</b>	<b>19.855,43</b>	<b>15.150,61</b>	<b>15.955,61</b>	<b>102.499,94</b>	<b>100,00%</b>
				<b>37.215,29</b>		<b>34.178,44</b>		<b>31.106,22</b>			

Eng. Paulo César Félix Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA 506.288.266-8