



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907

CNPJ: 46.668.596/0001-01

convenios@cruzeiro.sp.gov.br

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:
INFRAESTRUTURA URBANA

DATA: 08/02/2023

Local: RUA QUINTINO BOCAIUVA - VILA CANEVARI

ITEM	SERVIÇOS/MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Valor serviço	Participação %
		30	60	90	120	150	180	210	240		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,77%								9.820,13	2,77%
		9.820,13									
2	RECAPEAMENTO		14,01%	14,01%	14,01%	14,01%	14,01%			248.129,18	70,05%
			49.625,84	49.625,84	49.625,84	49.625,84	49.625,84				
3	ACESSIBILIDADE							10,81%	10,81%	76.592,36	21,62%
								38.296,18	38.296,18		
4	SINALIZAÇÃO							2,78%	2,78%	19.679,58	5,56%
								9.839,79	9.839,79		
Total Mensal (R\$)		9.820,13	49.625,84	49.625,84	49.625,84	49.625,84	49.625,84	48.135,97	48.135,97	354.221,25	100,00%
Total Acumulado (R\$)		9.820,13	59.445,97	109.071,80	158.697,64	208.323,47	257.949,31	306.085,28	354.221,25		
Percentual Mensal		2,77%	14,01%	14,01%	14,01%	14,01%	14,01%	13,59%	13,59%		
Percentual Acumulado		2,77%	16,78%	30,79%	44,80%	58,81%	72,82%	86,41%	100,00%		
Total final com BDI (26,14%)											

Cruzeiro, 08 de fevereiro de 2023

Nome do responsável técnico da prefeitura

Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo

CREA:5060460283