



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Rua Dr. Celestino, Nº 1620 - 2º Pavimento, Vila Canevari - CEP 12.720-260
Telefone: (12) 3143-1613

ANEXO V - Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Pavimentação de Calçadas - Calçadas Acessíveis

LOCAL: Av. Major Novaes, R. Cel. José de Castro, Av. Nesralla Rubez, Av. Jorge Tibiriça, Centro, Cruzeiro /SP.

PROP.: Prefeitura Municipal de Cruzeiro /SP

DATA: maio de 2022

Item	Discriminação dos Serviços	Vi. Obras/	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	TOTAL (%)
1	Serviços Preliminares	R\$ 6.543,48	R\$ 2.617,39	40,00%	R\$ 785,22	12,00%	R\$ 785,22	12,00%	R\$ 785,22	12,00%	R\$ 785,22	12,00%	R\$ 785,22	12,00%	100,00%
2	Demolição	R\$ 58.124,93	R\$ 11.624,99	20,00%	R\$ 11.624,99	20,00%	R\$ 11.624,99	20,00%	R\$ 11.624,99	20,00%	R\$ 11.624,99	20,00%			100,00%
3	Preparo de Área	R\$ 9.433,03	R\$ 1.886,61	20,00%	R\$ 1.886,61	20,00%	R\$ 1.886,61	20,00%	R\$ 1.886,61	20,00%	R\$ 1.886,61	20,00%			100,00%
4	Drenagem Pluvial	R\$ 38.091,88	R\$ 7.618,38	20,00%	R\$ 7.618,38	20,00%	R\$ 7.618,38	20,00%	R\$ 7.618,38	20,00%	R\$ 7.618,38	20,00%			100,00%
5	Rampa de Acessibilidade	R\$ 1.364,47	R\$ 272,89	20,00%	R\$ 272,89	20,00%	R\$ 272,89	20,00%	R\$ 272,89	20,00%	R\$ 272,89	20,00%			100,00%
6	Pavimentação - Intertravado 16 faces	R\$ 166.785,41	R\$ 33.357,08	20,00%	R\$ 33.357,08	20,00%	R\$ 33.357,08	20,00%	R\$ 33.357,08	20,00%	R\$ 33.357,08	20,00%			100,00%
7	Limpeza Final de Obra	R\$ 22.155,81											R\$ 22.155,81	100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 302.499,01	R\$ 57.377,34	18,97	R\$ 55.545,16	18,36	R\$ 55.545,16	18,36	R\$ 55.545,16	18,36	R\$ 55.545,16	18,36	R\$ 22.941,03	7,59	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 302.499,01	R\$ 57.377,34	18,97	R\$ 112.922,50	37,32	R\$ 168.467,66	55,68	R\$ 224.012,82	74,05	R\$ 279.557,99	92,42	R\$ 302.499,01	100,00	

Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal de Cruzeiro

Mário Roberto Notharangeli
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural

Whitney Oliveira Rolim Filho
Arquiteto Urbanista - CAU: A 151.658-2