

ERRATA - EDITAL Nº 002/2025/SEC – CREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES DE OFICINAS CULTURAIS – FUNDO DE APOIO A CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – FACUNP FORMAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura de Cruzeiro, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente ERRATA, referente ao cronograma do Edital de Credenciamento FACUNP Formação – Orientador de Oficinas Culturais, publicado anteriormente, para que passem a valer as alterações e ajustes abaixo descritos, devendo ser observada a redação consolidada do Edital nº 002/2025/SEC – Credenciamento de Orientadores de Oficinas Culturais – Fundo de Apoio à Cultura do Município de Cruzeiro – FACUNP Formação.

1. DAS ALTERAÇÕES:

- Onde se lê:

ETAPA DO EDITAL	PERÍODO PREVISTO
Publicação do Edital de Credenciamento	28/07/2025
Período de Inscrições Presenciais	De 28/07 a 13/08/2025
Oficina de Orientações para Inscrição (sessão de esclarecimentos aos interessados)	01 e 07/08/2025
Publicação da Lista de Inscrições Recebidas	14/08/2025
Análise da Documentação e Avaliação das Propostas	14/08 a 18/08/2025
Divulgação do Resultado Preliminar	18/08/2025
Prazo para Interposição de Recursos (Anexo IV)	19/08 a 20/08/2025 (2 dias úteis)
Análise dos Recursos e Contrarrazões	21/08 a 22/08/2025 (2 dias úteis)
Divulgação do Resultado Final Homologado	25/08/2025

Reunião de Atribuição de Oficinas e Escolha de Locais (por ordem de classificação)	26, 27 e 28/08/2025
Início da Realização das Oficinas Culturais	01/09/2025
Período de Execução das Oficinas	01/09/2025 a 18/12/2025
Avaliação Intermediária e Entrega de Relatório Parcial	15/10/2025
Avaliação Final e Entrega de Relatório Final	15/12/2025
Término da Vigência do Credenciamento	28/07/2025 a 19/12/2025

- **Leia-se:**

ETAPA DO EDITAL	PERÍODO PREVISTO
Publicação do Edital de Credenciamento	28/07/2025
Período de Inscrições Presenciais	De 28/07 a 13/08/2025
Oficina de Orientações para Inscrição (sessão de esclarecimentos aos interessados)	01 e 07/08/2025
Publicação da Lista de Inscrições Recebidas	14/08/2025
Análise da Documentação e Avaliação das Propostas	14/08 a 22/08/2025
Divulgação do Resultado Preliminar	22/08/2025
Prazo para Interposição de Recursos (Anexo IV)	19/08 a 20/08/2025 (2 dias úteis)
Análise dos Recursos e Contrarrazões	25/08 a 26/08/2025 (2 dias úteis)
Divulgação do Resultado Final Homologado	27/08/2025
Reunião de Atribuição de Oficinas e Escolha de Locais (por ordem de classificação)	27, 28, 29/08 e 01/09/2025
Início da Realização das Oficinas Culturais	08/09/2025
Período de Execução das Oficinas	08/09/2025 a 18/12/2025

Avaliação Intermediária e Entrega de Relatório Parcial	15/10/2025
Avaliação Final e Entrega de Relatório Final	15/12/2025
Término da Vigência do Credenciamento	28/07/2025 a 19/12/2025

2. DAS JUSTIFICATIVAS

- 2.1. A presente errata promove a alteração do prazo destinado à avaliação das propostas, estendendo-o em razão do volume expressivo de projetos inscritos. A medida tem como finalidade assegurar que a comissão avaliadora disponha de tempo adequado para realizar a análise de forma criteriosa, garantindo a observância dos princípios da impessoalidade, da isonomia e da transparência que regem a administração pública.
- 2.2. O ajuste do cronograma contribui, ainda, para a qualidade do processo seletivo, permitindo que cada proposta seja examinada com a devida atenção, respeitando a complexidade e a diversidade das iniciativas apresentadas. Trata-se, portanto, de uma adequação necessária para assegurar maior rigor técnico e justiça na seleção final dos projetos contemplados.

Cruzeiro, Estado de São Paulo, 18 de agosto de 2025.

PATRICK GONÇALVES RIBEIRO
Secretário Municipal de Cultura de Cruzeiro